

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013-8	담당부서 작성자	(관측기반국 / 관측정책과) (임덕빈/02-2181-0702)
정 책 명	다목적 기상항공기 도입 및 운영		
사업개요 및 추진경과	<p> <input type="checkbox"/> 추진배경 <input type="radio"/> 봄철 황사, 여름철 집중호우, 가을철 태풍, 겨울철 대설 등 계절별 위험기상 조기 감시와 해상, 산악지역 등의 관측 공백 최소화에 활용 <input type="radio"/> 인접국가의 방사능 사고, 대기오염 물질 및 온실가스 등 대기 상층에서의 환경기상 감시에 활용 <input type="radio"/> 인공증우, 인공증설, 안개소산 등 기상조절기술 향상에 활용 <input type="radio"/> 항공기제작기간 : 2013. 5.21 ~ 2015.11. <input type="radio"/> 총사업비 : 192억원 <input type="radio"/> 주요내용 - 2015년까지 다목적 기상항공기 1대 도입(14종의 기상임무장비 장착) •항공기 기체개조 및 장비탑재 → 운항안전승인 → 국내인도 - 2016년부터 정상운영(31억원/년) </p> <p> <input type="checkbox"/> 추진경과 <input type="radio"/> 2011.12.21 : 다목적 기상항공기 도입 추진계획 수립 <input type="radio"/> 2012. 2.20 : 다목적 기상항공기 도입위원회 운영규정 제정 및 위원회 구성 <input type="radio"/> 2012. 2~12 : 다목적 기상항공기 도입위원회 및 실무위원회 개최 <input type="radio"/> 2012. 4~7 : 다목적 기상항공기 도입 및 운영 방안 기획연구 <input type="radio"/> 2012.12.28 : 조달청 입찰공고 <input type="radio"/> 2013. 3.19~4.10 : 다목적 기상항공기 도입사업 기술협상 <input type="radio"/> 2013. 5.21 : 다목적 기상항공기 계약체결(장기계속 계약) <input type="radio"/> 2013. 9. 9 : 다목적 기상항공기 도입위원회 규정개정 및 위원회 재구성 <input type="radio"/> 2013.12.26 : 다목적 기상항공기 장기계속 2차 계약 체결 <input type="radio"/> 2013.12. 2.~12. 8 : 1차 공정점검(현지 제조사) <input type="radio"/> 2014. 4.23~24 : 2차 공정점검(기상청) </p>		

- 주요 내용
 - 다목적 기상항공기 도입 및 운영
 - 2015년까지 다목적 기상항공기 1대 도입(14종의 기상임무장비 장착)
 - 2016년부터 정상운영(31억원/년)
 - 다목적 기상항공기 도입 실무위원회(7회) 및 도입위원회 개최(6회)
 - 항공기 주요 제원 및 규격, 기체개조, 도입절차 및 공정관리 검토
 - 계약체결 : 2013. 5.21 (장기계속계약)
 - 납품기한 : 계약 후 900일('15년 11월 도입)
 - 계약방법 : 협상에 의한 계약
 - 계약업체 : (한국)대주이엔티(주), (미국)SPEC사
 - 총 계약금액 : US\$ 14,327,000(약 162억원, 부가세 별도)
 - 2013년 계약금액: US\$ 2,292,320.00
 - 2014년 계약금액: US\$ 7,020,230.00
 - 인도조건 : DAP(도착장소인도, 김포공항)
 - 도입기종 : KingAir-350 HW(heavy weight)

정책수행자
(관련자 및
업무분담 내용)

- 최초 입안자 및 최종 결재자
 - 최초 입안자 : 관측정책과 기상사무관 원재광
 - 최종 결재자 : 기상청장 고윤화
- 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
국장	육명렬	국장	2014.4.~	항공기 도입 총괄
국장	박관영	국장	2011.12~2014.4	항공기 도입 총괄
과장	나득균	과장	2013.10.~	도입위원회 간사
과장	허복행	과장	2011.12~2013.10	도입위원회 간사
사무관	임덕빈	기상사무관	2014.2~	항공기도입 실무
사무관	김상용	기상사무관	2013.7.8~2014.2	항공기도입 실무
사무관	원재광	기상사무관	2011.12~2013.7	항공기도입 실무
담당	박지훈	기상주사	2014.3~	항공기도입 실무
담당	이진아	기상주사	2014.2~2014.3	항공기도입 실무
담당	허철운	기상주사	2011.12~2014.2	항공기도입 실무

다른기관 또는
민간인 관련자

○ 다목적 기상항공기 도입위원회 위원

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
공군기상단	김○○	단장	12.2~12.12	항공기 도입자문
공군기상단	이○○	단장	13.1~13.9	항공기 도입자문
공군기상단	김○○	연구부장	13.9~	항공기 도입자문
국립환경과학원	김○○	과장	12.2~13.9	항공기 활용자문
국립환경과학원	홍○○	과장	13.9~	항공기 활용자문
연세대학교	염○○	교수	12.2~	탑재 관측장비
경북대학교	이○○	교수	12.2~	탑재 관측장비
한서대학교	박○○	교수	12.2~13.9	항공기 운영자문
한서대학교	김○○	교수	13.9~	항공기 운영자문
한국항공대학교	강○○	교수	12.2~	항공기 기술자문
대한항공	이○○	부장	12.2~	항공기 운영자문
한국기상산업 진흥원	안○○	부원장	12.2~13.7	항공기 구매업무 지원

○ 다목적 기상항공기 실무위원회 위원

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
해양경찰청	김○○	위원	12.2~	항공기 도입 및 운영
대한항공	송○○	위원	12.2~	항공기 도입 및 운영
국립환경과학원	장○○	위원	12.2~	대기환경 관측

○ 시공사 : 대주이엔티(주)-SPEC 컨소시엄

- 사장 : 박○○, 본부장 : 홍○○, 상무 : 최○○
- SPEC : R. Paul. Lawson

○ 공정관리 : 항공대학교 항공안전관리 연구소

- 소장 : 송○○
- 연구원 : 박○○, 변○○, 김○○, 문○○, 송○○, 나○○, 윤○○, 양○○, 이○○, 박○○, 김○○, 김○○, 안○○, 양○○, 최○○