

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2013-02	담당부서 작성자	예보국/ 예보기술분석과 (서동일/02-2181-0654)
정책명	선진예보시스템 구축·운영		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기후변화 가속화로 범국가적 위험기상 대응역량 강화 요구 증가 - 정보 공유에 대한 사회적 인식 변화와 ‘정부 3.0’ 등장 - 국방 및 국가안보에 기상정보의 역할과 비중이 크게 증가 - 선진예보시스템의 안정적 운영과 발전적 진화 노력 지속 필요 <p>○ 추진기간 : 2010.02.09 ~ 계속</p> <p>○ 사업비 : 356억원(‘14년까지 투입액)</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추진단계 <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> - 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> · 스마트예보시스템 : 위험기상의 신속·정확한 감시, 분석 및 의사결정 · 예보기술의 과학화 : 예보관의 의사결정에 과학적, 정량적 근거 제공 · 예보관 역량 강화 : 언제, 어디서나 가능한 수준별 예보 훈련 · 수요자 중심 서비스 : 공급자 위주에서 수요자 중심의 서비스로 전환 · 유관기관 공유·활용 : 선진예보 기술을 정부, 공공, 민간과 공동 활용 <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">〈2014년 선진화예보시스템 목표 구성도〉</p>		

추진경과 및
사업관련자

□ 추진경과

- 2010.2.9. : 선진예보시스템 구축 1차년도 제안요청서(안) 보고
- 2010.11.29. : 10년도 「선진예보시스템 구축」 사업 최종 시연회 알림
- 2011.1.14. : 2011년 선진예보시스템 사업계획(안) 수립 보고
- 2011.12.13. : 2011년 선진예보시스템 구축 최종보고회 결과 보고
- 2011.12.15. : 2012년 선진예보시스템 구축 및 운영 사업계획(안) 수립
- 2012.5.30. : 2012년 상반기 선진예보시스템 현업운영 계획 수립
- 2012.7.11. : 선진예보시스템 확산 전략(ISP) 최종보고회 결과 보고
- 2012.11.15. : 2013년 선진예보시스템 구축 및 운영 사업계획(안) 수립
- 2012.12.5. : '2012년 선진예보시스템 구축' 최종보고회 알림
- 2013.5.30. : 선진예보시스템 사회적 확산 워크숍 개최 결과 보고
- 2013.7.23. : 선진예보시스템 배포사이트 운영 계획(안) 수립
- 2013.10.16. : 선진예보시스템 사회적 확산 2차 워크숍 결과 보고
- 2013.10.21. : 2014년 선진예보시스템 구축 사업계획(안) 보고
- 2013.12.13. : 2013년 선진예보시스템 구축 및 운영사업 최종보고회
- 2014.3.7. : 2014년 선진예보시스템 구축사업 계약체결
- 2014.3.14. : 2014년 선진예보시스템 구축사업 착수워크숍 개최
- 2014.5.13. : 2014년 선진예보시스템 구축사업 정기모니터링 계획 수립
- 2014.6.9. : 2014년 선진예보시스템 구축사업 1차 모니터링 결과보고
- 2014.7.14. : 2014년 선진예보시스템 구축사업 중간보고회 개최
- 2014.9.29. : 2014년 선진예보시스템 구축사업 2차 모니터링 결과보고
- 2014.11.3. : 2015년 선진예보시스템 구축 사업계획(안) 보고
- 2014.11.17. : 2015년 선진예보시스템 구축사업 제안요청서 심의
- 2014.11.26. : 선진예보시스템 사회적 확산을 위한 유관기관 협의회 개최
- 2014.11.28. : 클라우드 방식의 선진예보시스템 공유 활용사이트 구축완료
- 2014.12.1. : 2014년 선진예보시스템 구축사업 3차 모니터링 결과보고
- 2014.12.4. : 2014년 선진예보시스템 구축사업 최종보고회 및 최종평가회 개최

□ 사업관련자

○ 사업관련자 및 업무분담 현황

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
국장	진기범	고위공무원	'09.3.11. ~ '12.1.8	예보국 업무총괄
국장	이우진	고위공무원	'12.1.9. ~ '13.7.20	예보국 업무총괄
국장	이재병	고위공무원	'14.7.21. ~ 현재	예보국 업무총괄
과장	이정환	기술서기관	'11.7.1. ~ 현재	부서 업무 총괄
담당	임용기	기술서기관	'10.2.9. ~ '11.1.4	사업 기획, 관리

담당	박경희	사무관	'11.7.1. ~ '13.6.24	사업 기획, 관리
담당	조익현	사무관	'12.1.2. ~ '14.2.9	사업 기획, 관리
담당	김성진	사무관	'13.7.8. ~ '14.6.15	사업 기획, 관리
담당	서동일	연구관	'14.6.16. ~ 현재	사업 기획, 관리
담당	임장호	주무관	'11.4.1. ~ '13.11.1	사업 추진 및 운영
담당	윤종필	주무관	'13.2.4. ~ 현재	사업 추진 및 운영
담당	강민협	주무관	'10.7.20. ~ '12.11.27	사업 추진 및 운영
담당	이현경	주무관	'10.4.30. ~ '13.7.14	사업 추진 및 운영
담당	김동수	주문관	'10.7.20. ~ '13.1.7	사업 추진 및 운영
담당	나현중	주무관	'13.1.8. ~ 현재	사업 추진 및 운영
담당	이대수	주무관	13.7.15. ~ '14.7.27	사업 추진 및 운영
담당	이호준	주무관	'10.2.9. ~ 현재	사업 추진 및 운영
담당	국현훈	주무관	'11.10.7. ~ '12.10.1	사업 추진 및 운영
담당	이유나	주무관	'12.10.1. ~ 현재	사업 추진 및 운영

○ 타기관 및 민간인 관련자

- 사업자 : LG CNS(2010~2014/Project Manager 최○○)