

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2013-06	담당부서 작성자	기상레이더센터 / 레이더분석과 (김지영 / 02-2181-0864 / aceasia@korea.kr
정 책 명	레이더자료 공동활용시스템 구축		
사업개요	<p>1. 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 행정안전부 주관 국방부·국토해양부·기상청 간 기상-강우 레이더 공동활용 업무협약(MOU) 체결('10.6.30) <ul style="list-style-type: none"> — 관계부처 간 협력적 업무수행으로 시너지 효과가 기대되는 분야로서 행정안전부의 융합행정 과제로 선정 ※ 융합행정 강화를 위한 행정기관의 업무협약에 관한 지침 제정(국무총리 훈령, '10.7.) ○ 레이더 공동활용을 위한 중점추진분야 선정(3대 발전전략 및 9대 추진과제) <ul style="list-style-type: none"> — 2011년 ~ 2015년까지 5차년도 사업으로 단계별 추진 ○ 범정부적 레이더업무 융합을 통한 레이더 기술 향상 및 공동 개발(기상청 주관) <ul style="list-style-type: none"> — 자료수집·품질관리·분배절차(추진과제 1-2) — 공동활용 인프라 구축(추진과제 2-1) — 공동활용서비스 체계 구현(추진과제 2-3) ※ 생산된 자료를 공동으로 활용하고 서비스하기 위한 웹포털 구축 포함 — 통합 품질관리기술 개발(추진과제 3-1) <p>2. 추진기간 : 2011.3.9 ~ 계속</p> <p>3. 사업비 : 38.5억원(2014년까지 투입액)</p> <p>4. 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> — 레이더자료 공동활용시스템 분석 및 설계 — 레이더자료 품질관리 모듈 개발 — 레이더 강수량 추정 모듈 개발 — 레이더자료 기반의 태풍 중심위치 선정 및 추적 모듈 개발 — 레이더자료 형식변화 모듈 개발 — 레이더자료 전송, 처리, 분배 감시 모듈 개발 — 레이더자료 표출 모듈 성능 보강 — 레이더자료 처리 및 분배시스템 구축 — 레이더자료 통합 DB 시스템 및 인프라 구축 — 레이더자료 공동활용기술 개발 		

	<ul style="list-style-type: none"> — 범정부 레이더자료 공동활용시스템 및 표출체계 개선 — 기상레이더자료 종합관리시스템 구축 — 이중편파레이더 기반의 서비스 체계 고도화 — 백업 및 복구 관리시스템 고도화 — 레이더자료 공동활용시스템 운영기술 고도화 — 위험기상 의사결정지원 기능 강화 — 사용자 요구사항을 반영한 표출시스템 개선
<p>추진경과 및 사업관련자</p>	<p>5. 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2010.6. : 기상-강우레이더 공동활용 업무협약 체결 - 2010.8. : 레이더자료 공동활용시스템 구축 계획(안) 수립 - 2010.11. : 범정부적 레이더자료 공동활용시스템 구축(안) 의견조회 - 2010.12. : 레이더자료 공동활용시스템 구축 기본 계획 수립 - 2010.12. : 레이더자료 공동활용시스템 구축 1차년도 사업계획 수립 - 2011.12. : 레이더자료 공동활용시스템 구축 최종보고회 개최 결과 - 2012.1. : 레이더자료 공동활용시스템 구축사업을 위한 업무협약의 결과 알림 - 2012.1. : 2012년 연구용역사업 추진계획 수립 - 2012.12. : 레이더자료 공동활용시스템 구축(II) 최종보고회 및 평가회의 개최 결과 보고 - 2013.1. : 2013년 연구용역사업 추진계획 수립 - 2013.12. : 레이더자료 공동활용시스템 구축(III) 최종보고회 및 평가회의 개최 결과 보고 - 2014.1. : 2014년 연구용역사업 추진계획 수립 - 2014.5. : 레이더자료 공동활용시스템 구축 4차년도 계약 체결 - 2014.12. : 레이더자료 공동활용시스템 구축(IV) 최종보고회 및 평가회의 개최 결과 보고 <p>6. 사업관련자 및 업무분담 현황</p>

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
센터장	이종호	기술서기관	' 10.4. ~ ' 12.1.	센터 업무총괄
센터장	양진관	부이사관	' 12.2. ~ ' 13.6.	센터 업무총괄
센터장	김진국	부이사관	' 13.6. ~ ' 14.7	센터 업무총괄
센터장	권태순	부이사관	' 14.7. ~ 현재	센터 업무총괄
과장	허복행	기술서기관	' 10.4. ~ ' 11.10.	부서 업무 총괄
과장	박종서	기술서기관	' 11.10. ~ ' 14.3.	부서 업무 총괄
과장	이재원	기술서기관	' 14.4. ~ ' 14.7	부서 업무 총괄
과장	고정석	기술서기관	' 14.7. ~ 현재	부서 업무 총괄
담당	유철환	연구관	' 10.4. ~ ' 12.12	사업 기획, 관리
담당	함동주	사무관	' 13.1. ~ ' 13.3.	사업 기획, 관리
담당	김지영	연구관	' 13.4. ~ 현재	사업 기획, 관리
담당	이윤정	주무관	' 10.10. ~ ' 12.3.	사업 추진 및 운영
담당	양희준	주무관	' 12.3. ~ 현재	사업 추진 및 운영

7. 타기관 및 민간인 관련자

- 사업자 : 한국토코넷(2011), 넥스다임 컨소시엄(2012), 세이프코리아 컨소시엄(2013), 세이프코리아(2014)