

## 정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2013-06	담당부서 작성자	기상레이더센터 / 레이더분석과 ( 박향숙 / 02-2181-0866 / hyangpark@kma.go.kr)
정 책 명	레이더자료 통합품질관리기술개발		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 범정부 기상-강우 레이더 공동활용 MoU 체결('10.6.)에 따라 레이더자료 공동 활용을 위한 품질관리, 활용기술 등 자료 분석 및 알고리즘 개발이 포함된 기상청 주관 추진계획 수립('10.11.)</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2012.3.8. - 2016.11.30.</li> <li>○ 사 업 비 : 총 사업비 1,414백만원</li> <li>○ 주요내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단일/이중편파 레이더자료를 이용한 품질관리 알고리즘 개발 및 적용</li> <li>- 레이더 반사도 편차보정 알고리즘 개발</li> <li>- 단일/이중편파 레이더 품질정보 생성 알고리즘 개발</li> <li>- 이중편파레이더를 이용한 강수유형 분류 알고리즘 개발</li> <li>- 신호처리 기반 품질관리기술 개발</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 추진경과</li> <li>○ '12.1.5. : 레이더자료 통합품질관리기술 개발 사업계획 수립</li> <li>○ '12.1.5. - 1.6. : 제안요청서 심의(서면)</li> <li>○ '12.1.30. - 2.14. : 조달청 공고</li> <li>○ '12.2.14. : 제안서 심의를 위한 평가위원 구성</li> <li>○ '12.2.16. : 제안서 평가</li> <li>○ '12.3. 8. : 1차년도 사업계약               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간/계약액 : 2012.3.8.-2012.11.30. / 353,389,450원</li> <li>- 착수보고회(3.16), 중간보고회(9.20), 최종보고회(11.21)</li> </ul> </li> <li>○ '13.1. 9. : 2차년도 사업계약               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간/계약액 : 2012.12.1.-2013.11.30. / 265,039,000원</li> <li>- 착수보고회(1.25), 중간보고회(8.27), 최종보고회(11.21)</li> </ul> </li> <li>○ '14.1.17. : 3차년도 사업계약</li> </ul>		

- 사업기간/계약액 : 2013.12.1.-2014.11.30. / 265,039,000원
- 착수보고회(1.28), 중간보고회(6.3), 최종보고회(11.26)

□ 사업관련자 및 업무분담 현황

○ 내부 사업관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
센터장	이종호	기상연구관	'12.01.~'12.02.	센터 업무총괄
센터장	양진관	고위공무원	'12.02.~'13.06.	센터 업무총괄
센터장	김진국	부이사관	'13.06.~'14.07.	센터 업무총괄
센터장	권태순	부이사관	'14.07.~현재	센터 업무총괄
과장	박종서	기술서기관	'12.01.~'14.03.	부서 업무 총괄
과장	이재원	기술서기관	'14.04.~'14.07.	부서 업무 총괄
과장	고정석	기술서기관	'14.07.~현재	부서 업무 총괄
담당	유철환	연구관	'10.04.~'12.12	사업 기획, 관리
담당	차주완	연구관	'13.01.~'13.12.	사업 기획, 관리
담당	김지현	사무관	'13.12.~'14.06.	사업 기획, 관리
담당	박혜숙	연구관	'14.06.~현재	사업 기획, 관리
담당	한혜영	주무관	'12.01.~'13.07.	사업 추진 및 운영
담당	김헌애	주무관	'13.07.~'14.08.	사업 추진 및 운영
담당	박향숙	주무관	'14.10.~현재	사업 추진 및 운영

○ 외부 사업관련자

- 경북대학교 산학협력단