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정 책 명 다목적 기상항공기 도입 및 운영

사업개요 

○ 추진배경
 - 봄철 황사, 여름철 집중호우, 가을철 태풍, 겨울철 대설 등 계절별 

위험기상 선행 관측과 해상, 산악지역 등의 관측 공백 최소화에 활용
 - 대기오염 물질 및 온실가스 등 대기 상층에서의 환경기상 감시와 

방사능탐측에 활용
 - 인공증우, 인공증설, 안개소산 등 기상조절 실험기술 향상에 활용
○ 추진기간 : 2013.5.21 ~ 2015.11.6.
※ 납기지연에 따른 보완 대책 마련 중

○ 사업비 : 188억원
○ 주요내용
 - 2015년까지 다목적 기상항공기 1대 도입(14종의 기상임무장비 장착)
   ․ 항공기 기체개조 및 장비탑재 → 운항안전승인 → 국내인도
 - 2016년부터 정규 운영(약 30억원/년)  

추진경과 및 
사업관련자

□ 추진경과
 ○ 2011.12. : 다목적 기상항공기 도입 추진계획 수립
 ○ 2012.02. : 다목적 기상항공기 도입위원회 운영규정 제정 및 위원회 구성
 ○ 2012.04. : 다목적 기상항공기 도입 및 운영 방안 기획연구  
 ○ 2012.12. : 조달청 입찰공고 
 ○ 2013.03. : 다목적 기상항공기 도입사업 기술협상  
 ○ 2013.05. : 다목적 기상항공기 계약 체결(장기계속 계약) 
 ○ 2013.09. : 다목적 기상항공기 도입위원회 규정개정 및 위원회  

 재구성(계약 이후 실무 강화)  
 ○ 2013.12. : 다목적 기상항공기 장기계속 2차 계약 체결 
 ○ 2013.12. : 1차 공정점검(현지 제조사) 
 ○ 2014.04. : 2차 공정점검(기상청)
 ○ 2014.11. : 3차 공정점검(현지 제조사)
 ○ 2014.12. : 다목적 기상항공기 장기계속 3차 계약 체결
  ○ 2015.04. : 4차 공정점검(현지 제조사)
  ○ 2015.06. : 다목적 기상항공기 운용 위탁 계약 체결
  ○ 2015.09. : 다목적 기상항공기 공정검사(현지 제조사)
  ○ 2015.10. : 다목적 기상항공기 현지 제조사 점검

정책실명제 사업관리이력서
□ 사업관련자
 ○ 최초 입안자 및 최종 결재자
  - 최초 입안자 : 기상사무관 원재광
  - 최종 결재자 : 기상청장 조석준
 ○ 사업관련자

구분 성명 직위
(직급) 수행기간 담당업무

(업무분담 내용)

국장 육명렬 국장 2014.04∼현재 항공기 도입 총괄

국장 박관영 국장 2011.12∼2014.04 항공기 도입 총괄

과장 김남욱 과장 2015.01∼현재 항공기 도입 관리

과장 나득균 과장 2013.10∼2015.01 항공기 도입 관리

과장 허복행 과장 2011.12∼2013.10 항공기 도입 관리

사무관 임덕빈 5급 2014.02∼현재 항공기 도입 실무

사무관 김상용 5급 2013.07∼2014.02 항공기 도입 실무

사무관 원재광 5급 2011.12∼2013.07 항공기 도입 실무

담당 김진원 6급 2015.07～현재 항공기 운영 실무

담당 박지훈 6급 2014.03∼현재 항공기 도입 실무

담당 이진아 6급 2014.02∼2014.03 항공기 도입 실무

담당 허철운 6급 2011.12∼2014.02 항공기 도입 실무


