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정 책 명 기상용 슈퍼컴 운영

사업개요 

및

추진경과

ㅇ 추진배경

 - 정부수해대책회의(’96.7.), 대통령업무보고(’98.4.) 및 ’98년 7~8월 집

중호우에 따른 대통령 지시로 기상용 슈퍼컴퓨터 1호기 도입(’99.6.)

  - 대통령 지시사항(’08.3.21) “기상예보는 산업과 밀접한 관련이 

있어 기상예보의 정확도는 경제적 측면에서도 영향이 큰바, 과학

적 예보로 발전해야 하며, 슈퍼컴퓨터에 걸 맞는 고급인력을 양

성할 필요가 있음”

  - 국정과제(총체적인 국가 재난관리 체계강화, 기후이변 등 기후

변화 적응) 및 정부3.0 추진과제(빅데이터를 활용한 과학적 행정 

구현) 이행에 필수적인 전산인프라 구축

ㅇ 추진기간 : 1999 ~ 계속

ㅇ 총사업비 : 계속사업(’14년까지 기투자액 : 2,292억원)

ㅇ 2015년 사업비 : 25,658백만원

ㅇ 주요내용

   (슈퍼컴퓨터 운영) 기상용 슈퍼컴의 안정적 운영을 통한 대국민 

고품질 기상정보 제공

   (수치예보시스템 운영) 슈퍼컴 기반 수치예보 현업의 안정적 운

영 및 사용자 지원

   (슈퍼컴퓨터 도입) 기상선진국 도약과 세계수준의 수치예보 및 기

술력 확보를 위한 최신의 기상용 슈퍼컴퓨터 도입 추진

   (슈퍼컴퓨터 공동활용) 국가 대기과학 분야 슈퍼컴퓨터 자원 공

동활용 활성화 및 관련 분야 전문 인력 양성

ㅇ 추진경과

  - 1998년 : 7~8월 집중호우로 인한 대규모 인명 및 재산피해 발생

  - 1998년 : 슈퍼컴퓨터 도입 대통령 지시

  [별지 제3호서식]

정책실명제 사업관리이력서



             슈퍼컴퓨터 1호기 도입 기본계획 수립

  - 1998년 : 기상용 슈퍼컴퓨터 1호기 도입을 위해 1999년 예산에 책정

  - 1999년 2월 : 슈퍼컴퓨터 1호기 계약

  - 1999년 6월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 1호기 1차분 도입 및 운영

  - 2000년 6월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 1호기 2차분 도입 및 운영

  - 2001년 3월 : 슈퍼컴퓨터 2호기 기반 전지구모델(GSM T213L30) 현업 운영

  - 2001년 9월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 1호기 저장장치(2TB) 보강

  - 2003년 : 기상용 슈퍼컴퓨터 2호기 도입을 위해 2004년 예산에 책정

             슈퍼컴퓨터 2호기 도입 기본계획 수립

  - 2004년 5월 : 슈퍼컴퓨터 2호기 계약

  - 2004년 9월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 2호기 1차분 도입 및 운영

  - 2005년 9월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 2호기 2차분 도입 및 운영

  - 2005년 12월 : 슈퍼컴퓨터 2호기 기반 전지구모델(GSM T426L40) 현업 운영

  - 2006년 11월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 2호기 저장장치(30TB) 증설

  - 2007년 11월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 2호기 저장장치(300TB) 보강

  - 2008년 : 기상용 슈퍼컴퓨터 3호기 도입을 위해 2009년 예산에 책정

  - 2008년 2월 : 슈퍼컴퓨터 3호기 도입 기본계획 수립

  - 2009년 9월 : 슈퍼컴퓨터 3호기 계약

  - 2009년 12월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 3호기 인터림 도입 및 운영

  - 2010년 3월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 3호기 초기분(28TF) 도입 및 운영

  - 2010년 5월 : 슈퍼컴퓨터 3호기 초기분 기반 전지구모델(UM 40km) 현업 운영

  - 2010년 12월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 3호기 최종분(758TF) 도입 및 운영

  - 2011년 5월 : 3호기 최종분 기반 고해상도(25km) 통합모델 현업 운영 

  - 2012년 6월 : 대기과학분야 슈퍼컴퓨터 지원 공동활용 지원계획 수립

  - 2012년 12월 : 슈퍼컴퓨터 생산 자료 저장용 스토리지(8.1PB) 증설

  - 2013년 2월 : 국가초고성능컴퓨팅 육성 시행계획 수립

  - 2013년 4월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 교체(4호기도입) 기본계획 수립

  - 2013년 8월 :기상용 슈퍼컴퓨터 교체(4호기도입) 국가초고성능컴퓨팅위원회 심의·의결

  - 2013년 12월 :기상용 슈퍼컴퓨터 4호기 제안요청서 확정 및 조달계약 의뢰

  - 2013년 12월 :슈퍼컴퓨터 4호기용 기반시설 증축 공사 계약 및 착공

※ 증축 공사 계약 및 착공(’13.12.), 완공(’15. 3.)

  - 2014년 1월 : 슈퍼컴 4호기 시스템 조달 발주(조달청 공고 1~3월)

  - 2014년 3월 : 현장 맞춤형 슈퍼컴퓨터 사용자 교육(3.27~28/30명)

  - 2014년 6월 : 슈퍼컴 4호기 낙찰자 선정(5월) 및 계약(6월)



※ 공급사/성능 : 미국크레이(Cray)/초기분: 447TF, 최종분: 5,800TF(56,870백만원)

  - 2014년 6월 : 2014년 포트란 프로그래밍 초급과정 개최(6.24~27/33명)

  - 2014년 8월 : 2014년 슈퍼컴퓨터 사용자 워크숍 개최(8.28~29/85명)

  - 2014년 12월 : 슈퍼컴 4호기 초기분 설치 및 검사·검수완료(12.22)

  - 2014년 12월 : 기반설비 관급장비(전기, 기계) 설치 공사 완료(12.23)

  - 2015년 국가초고성능컴퓨팅 육성 시행계획 작성 제출(미래부)

  - 2015년 기상청 슈퍼컴퓨터 운영계획(안) 수립(1.28)

  - 2015년 슈퍼컴퓨터 분야 전문인력 양성계획 수립(1.30)

  - 2015년도 슈퍼컴퓨터 4호기 사용자 교육 실시(2.26~27/35명)

  - 2015년도 슈퍼컴퓨터 4호기 사용자 추가교육 실시(3.19~20/25명)

  - 슈퍼컴퓨터 4호기용 기반시설 증축공사 준공(3.27)

  - 기상용 슈퍼컴퓨터 4호기 사용자 매뉴얼 기술노트 발간(3.27/200부)

  - 2015년도 포트란 프로그래밍 과정 개최(4.28~5.1/36명)

  - 슈퍼컴퓨터 시스템 장애대응 매뉴얼 정비(6.4)

  - 슈퍼컴퓨터 4호기 도어디자인 선정(6.8)

  - 2014년도 기상청 슈퍼컴퓨터 공동활용 지원 성과보고(6.19)

  - 슈퍼컴퓨터용 기반설비 통합운영 매뉴얼 발간(6.25)

  - 현업 수치예보시스템 4호기운영 개시(6.29)

ㅇ 슈퍼컴퓨터 사용자 워크숍 개최(8.24~25/101명)

ㅇ 슈퍼컴퓨터 4호기 최종분 운송·통관(8.26~28)

ㅇ 슈퍼컴퓨터 4호기 최종분(누리, 미리) 설치(9월)

ㅇ 슈퍼컴퓨터 4호기 시스템 구성(안) 수립(9.18)

※ 슈퍼컴 사용자 최적화 및 병렬화 기술지원

* 2014년: 총 29건 / 2015년(∼3/4분기): 총 25건

※ 국가대기과학분야활성화를위한슈퍼컴자원공동활용

* 2014년: 총 12개 기관 / 2015년(∼3/4분기): 총 13개 기관

정책수행자

(관련자및

업무분담내용)

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)

청장 고윤화 청장 13.9.26~현재 기상청 업무 총괄
차장 조주영 차장 13.4.12~14.3.10 기상청 업무 부총괄
차장 정홍상 차장 13.5.14~현재 기상청 업무 부총괄
관리관 임병숙 고위공무원 13.4.29~14.2.10 수치모델관리관실 총괄
관리관 이재병 고위공무원 14.4.19~14.7.20 수치모델관리관실 총괄
관리관 정준석 고위공무원 14.10.22~15.1.21 수치모델관리관실 총괄

ㅇ 사업 관련자 



과장 이경헌 4급 11.4.4~14.7.20 슈퍼컴퓨터운영과 총괄
과장 우종규 4급 14.7.21~14.12.31 슈퍼컴퓨터운영과 총괄
담당 이수홍 5급 13.7.8~14.7.20 슈퍼컴도입,운영관리 정책 수립
담당 최재천 4급 14.7.21~15.1.21 슈퍼컴도입,운영관리 정책 수립
담당 오하영 6급 10.1.27~현재 슈퍼컴 도입 및 시스템 관리
담당 김정훈 연구사 09.5.11~15.1.21 수치모델 최적화 및 성능개선
담당 장민수 7급 10.1.27~15.1.21 수치모델 운영환경 구축
담당 고정웅 7급 10.7.20~14.7.27 시스템관리 및 슈퍼컴공동활용
담당 김형규 7급 14.7.28~현재 시스템관리 및 슈퍼컴공동활용
국장 육명렬 고위공무원 15.1.22~현재 관측기반국 총괄
과장 김태희 4급 15.1.22~현재 슈퍼컴퓨터운영과 총괄
담당 이수홍 5급 15.1.22~현재 슈퍼컴도입,운영관리 정책 수립
담당 정혜리 7급 15.1.22~15.11.3 슈퍼컴 사용자지원, 생산자료관리
담당 양찬윤 7급 15.10.5~현재 슈퍼컴 정보자원관리, 네트워크
담당 김민경 8급 15.11.4~현재 슈퍼컴 사용자지원, 생산자료관리

다른기관 또는

민간인 관련자

구분 소속 직위 성명
담당업무

(업무분담 내용)

4호기도입 
추진위원회

고려대학교 명예교수 안○○

슈퍼컴퓨터 도입과 
관련한 중요 사항에 
대한 심의·의결

숭실대학교 교수 최○○
숙명여대 교수 김○○

한국과학기술정
보연구원 센터장 조○○

핸디소프트 대표이사 이○○
한국정보화진흥원 단장 강○○
부경대학교 교수 오○○

공주대학교 자연과학 
대학장 서○○

이화여자대학교 교수 박○○
부산대학교 교수 안○○

4호기도입 
전문위원회

숭실대학교 교수 최○○

슈퍼컴퓨터 도입과 
관련한 사항 

기술검토 및 사전 
심의․조정

세종대학교 교수 김○○
울산과학기술 

대학교 교수 김○○

강릉원주대학교 교수 김○○
한국과학기술 
정보연구원 실장 박○○

강릉원주대학교 교수 정○○
부경대학교 교수 김○○

ㅇ 기상청 슈퍼컴퓨터 교체(4호기 도입) 관련

2015년 

4/4분기 

추진실적

ㅇ 슈퍼컴퓨터 4호기 최종분 활용계획 수립(11.20)

ㅇ 슈퍼컴퓨터 병렬 프로그래밍 교육 개최(12.9~12.11/ 26명)

ㅇ 슈퍼컴퓨터 4호기 최종분 검사 검수 완료(12.14)



ㅇ 슈퍼컴퓨터 하반기 사용자 만족도조사 실시(12월)

※ 슈퍼컴 사용자 최적화 및 병렬화 기술지원(10월∼12월: 총 5건)


