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③ 정책사업명 정지궤도 기상위성 지상국 개발

④ 선정기준 일정 규모 이상의 연구 용역 ⑤ 사업기간 2014년∼2019년

⑥ 주요내용

○ 추진목적

  1̀8년 발사 예정인 천리안위성 후속 정지궤도 기상위성(천리안-2A)의 

기상 및 우주기상 관측자료를 실시간 관제·수신·처리·분석· 서비스

하기 위한 국가기상위성센터 지상국 기술 개발 및 시스템 구축

○ 추진경위

 - 사전기획연구 수행(‘09.~’12.)

 - 제2차 우주개발진흥기본계획(국가우주위원회, 1̀1. 12.)

 - 정지궤도복합위성개발계획(우주개발진흥실무위원회, 1̀2. 5.)

 - “기후변화 적응역량 제고” (국정과제 93번)

○ 사업비 : 계속사업(‘16년까지 기투자액 : 543.17억)  
  (단위 : 백만원)

   

연도 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

예산 2,780 15,000 36,537 16,503 12,390

  ※  2018년: 예정액

○ 사업 추진체계/ 시행주체 : 출연(전액국고)/ 기상청

                         (주관연구기관) 한국전자통신연구원

○ 추진경과

 - ‘정지궤도 기상위성 지상국 개발’ 예비타당성 통과(‘13. 2.)

 - 후속 기상위성 지상국 개발계획 수립(‘13. 7.)

 - 정지궤도 기상위성 지상국 개발사업 착수(‘14. 7.)

○ 2017년 추진계획(사업내용)

  - 수신처리 및 위성관제시스템 구축 및 구현

  - 자료관리 및 서비스 시스템 개발 및 구축

  - 자료처리 알고리즘 성능개선 및 활용기술 개발

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서



정지궤도 기상위성 지상국 개발 세부추진 경과

○ 세부 추진경과

  - '09. 12월 : 정지궤도 복합위성 기상관측시스템의 사회경제적 편익분석을 

위한 기획연구

  - ‘11. 11월 : 정지궤도 위성 우주기상 탑재체 개발을 위한 기획연구

  - ‘11. 12월 : 후속위성(정지궤도기상위성) 지상국 개발 선행연구

  - ‘12. 11월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 기초설계 연구

  - ‘13. 2월 : 지상국 개발 예비타당성 조사 통과

             (AHP 0.716 / 기간 ‘14~’18 / 예산 913억원)

  - ‘13. 6~7월 : 지상국 개발 계획 부처 및 기관 의견조회

  - ‘13. 7월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 계획 수립

  - ‘14. 1~2월 : 지상국 제안요청서 전문가 검토 및 자문회의

  - ‘14. 4월 : 기상위성 개발에 관한 처리규정 제정

             (국가기상위성센터 훈령 제22호)

  - ‘14. 4월 : 지상국 개발위원회 구성 및 제안요청서 심의

  - ‘14. 5~6월 : 지상국 개발 주관연구기관 공모 및 선정

  - ‘14. 7월 : 지상국 개발 R&D 과제 협약 체결(한국전자통신연구원)

  - '14. 9월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 착수보고

  - ‘14. 11월 : 지상국 개발 감리 용역사업 계약 체결

              (한국정보기술단 / 기간 ‘14.11~’19.6 / 12.4억원)

  - ‘14. 12월 : 시스템 요구사항 검토회의(SRR)

  - ‘15. 1월 : 시스템 요구사항 검토 후속회의(delta-SRR) 

  - ‘15. 4월 : 시스템 개념설계 검토회의(SDR) 및 평가

  - '15. 4월 : 지상국 개발 1차연도 연차평가

  - `15. 5월 : 지상국 개발 과제 2차연도 협약

             (한국전자통신연구원/기간 15.5.1~`16.2.29/145.5억원)

  - `15. 6월 : 후속 지상국 시스템 설계방향 점검회의 개최

  - `15. 8월 : 공통테스트베드 web open

  - `15.11월 : 제1차 기상청 국제 기상위성 컨퍼런스 개최

             (더팔래스호텔 서울/11.16~11.18/국내외 기상위성 관련자)

  - `15.12월 : 지상국 개발 예비설계 검토회의(PDR)

  - `15.12월 : 자료처리 알고리즘 23종 원형 알고리즘 개발

  - `16. 1월 : 예비설계 완료를 위한 집중토론회 개최



  - `16. 2월 : 지상국 개발 2차연도 연차평가

  - `16. 3월 : 지상국 개발 과제 3차연도 협약

             (한국전자통신연구원/기간 ‘16.3.1~`17.2.28/361.57억원)

  - `16. 5월 : 제1차 알고리즘・활용 과학기술검토위원회 개최

             (서울 여의도 켄싱턴호텔/5.2~5.10/국외검토위원, 알고리즘개발자 등)

  - `16. 7월 : 후속 지상국 상세설계 준비회의(CDA) 

  - `16. 10월 : 제2차 국제 공동 기상위성 사용자 컨퍼런스 등 개최

              (송도 쉐라톤 호텔 등/10.21~28/국내외 기상위성 관련자)

  - `16. 11월 : 후속 지상국 상세설계 검토회의(CDR) 

  - `16. 12월 : 기상 부가산출물 29종 및 우주기상 산출물 5종 자료처리 알고리즘 

과학코드 원형 개발 완료

  - `17. 2월 : 제2차 알고리즘・활용 과학기술검토위원회 개최 

             (서울 여의도 글래드호텔/1.31~2.7/국외검토위원, 알고리즘개발자 등)

  - `17. 2월 : 지상국 개발 3차연도 연차평가

  - `17. 3월 : 지상국 개발 과제 4차연도 협약

             (한국전자통신연구원/기간 ‘17.3.1~`17.12.31/165.03억원)


