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정 책 명 항공기상관측망 구축 및 장비 운영

사업개요 

및

추진경과

◦ 추진배경

  - 항공항행 위험기상 탐지를 위한 기상관측장비의 확충과 

신설, 노후장비 교체 등으로 최적의 관측망 구축과 효율적 

운영으로 항공기상정보의 정확·연속·신뢰성 확보

◦ 추진기간 : ΄01 ∼ 계속

◦ 총사업비 : 30,835백만원(΄14년 까지)

◦ 주요내용

  - 본부 및 소속기관 임차와 청사시설 사용 등

  - 항공기상관측장비 설치 및 운영 관리

◦ 추진경과

  - 2009년

   ▪원격 안개감시시스템 구축(인천, 3.30∼4.29)

   ▪원격 안개감시시스템 구축(김포, 5.26∼6.26)

   ▪공항기상관측장비(AMOS) 신설(울산, 4.28∼6.27)

  - 2010년

   ▪저층바람시어경보장비(LLWAS) 확충(인천, 10.1∼΄11.6.28)
  - 2011년

   ▪비상관제 및 보조활주용 AMOS 구축(김포·제주, 7.20∼2.10)

   ▪공항기상관측장비(양양, 7.29∼12.26)

   ▪비상관제 및 보조활주용 AMOS 구축(울산·여수, 11.25∼΄12.4.23)
  - 2012년

   ▪공항기상라이다(LIDAR) 도입(김포·제주, 4.4∼΄13.4.9)
    ·사업계획 수립(΄10.9.17)
    ·조달발주(΄11.6.3), 계약(΄11.12.28)
    ·1∼3차 검사검수(΄13.5.7∼6.12)

    ·사업완료 기간 약 20개월 초과(΄13.4.9∼현재)

   ▪신규 TDWR 도입 후보지 조사 및 기본계획 수립 용역(12.26∼́13.6.24)

   ▪TDWR 부품교체 사업(12.27∼΄13.8.24)
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  - 2013년

   ▪항공기상청 부분개선(전기·통신) 공사(4.18∼7.3)

   ▪항공기상청 UPS 설치공사(5.15∼6.20)

   ▪TDWR 소모품 구매(9.26∼΄14.7.23)
   ▪공항안개관측시스템 개량사업(10.17∼11.15)

  - 2014년

   ▪인천공항 북측안개관측장비(CCTV) 교체 완료(6.10∼7.24)

   ▪제주공항 LLWAS 교체

    ·사업계획 수립(6.2)

    ·제주공항 LLWAS 교체를 위한 환경조사 및 원가계산 용역(10.16∼11.24)

    ·조달계약 의뢰(12.8)

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

◦ 담당자 및  최종 결재자(΄14년)

  - 담 당 자 : 기상주사     정강아

  - 입 안 자 : 기상사무관   김봉진

  - 사업총괄 : 정보지원과장 김성헌

  - 결 재 자 : 항공기상청장 박정규

◦ 사업 관련자(항공기상청으로 직제 개편 이후)

구  분 성  명 직 급 수 행 기 간
담당업무

(업무분담 내용)
항공기상청장 이성재 고위공무원 ΄08.03.03～́08.12.31 항공기상청 업무총괄

〃 허  은 〃 ΄09.04.10～́11.04.09 〃

〃 최치영 〃 ΄11.06.01～́14.05.31 〃

항공기상청장 
직무대리

고정석 4급 ΄14.06.01∼ 〃

과 장 윤성득 5급 ΄08.03.03～́08.12.31 사업총괄

〃 이흥열 〃 ΄09.01.01～́09.05.10 〃

〃 박정규 4급 ΄09.05.11～‘09.09.20 〃

〃 오용해 〃 ΄09.09.21～́11.01.05 〃

〃 최기상 〃 ΄11.01.06～́11.06.30 〃

〃 조기현 〃 ΄11.07.01～́12.05.13 〃

〃 연혁진 〃 ΄12.05.14～́14.03.30 〃

〃 김성헌 〃 ΄14.03.31∼ “

사무관 한성의 5급 ΄10.02.13～́11.07.31 사업계획 수립

〃 김봉진 〃 ΄11.08.01～́11.08.04 〃

〃 김용범 〃 ΄11.08.05～́12.05.13 〃

〃 윤정빈 〃 ΄12.05.14～́14.05.25 〃

〃 김봉진 〃 ΄14.05.26∼
주무관 최정석 6급 ΄03.07.01～́11.08.01 사업계획 수립 및 수행

〃 이명환 〃 ΄11.08.02～́12.05.13 〃

〃 이상훈 〃 ΄12.05.14～́14.05.25 〃

〃 정강아 〃 ΄14.05.26∼ 〃

〃 신현진 7급 ΄07.07.30～́10.06.10 수행

〃 박준혁 〃 ΄10.06.10～́14.05.25 〃

〃 최의수 〃 ΄14.05.26∼ 〃



다른 기관

또는

민간인 관련자

◦ 한국기상산업진흥원(대행역무사업)

  - 기상장비센터: 장비구매 및 유지보수업무

◦ 서울지방항공청

  - 통신전자과 : 공항개발사업 인허가 및 행정사항 협의 기관

◦ 부산지방항공청

  - 전자통신과 : 공항개발사업 인허가 및 행정사항 협의 기관

◦ 인천국제공항공사

  - 인천공항 항공기상관측장비 설치 협의 기관

◦ 한국공항공사

  - 각 개별 공항 항공기상관측장비 설치 협의 기관 

추진실적

◦ 공항별 항공기상관측망 현황

공항명 장비명 설치일

인천공항

AMOS

1/2 활주로 ΄10.10.08

3 활주로 ΄08.08.22

비상관제 및 
활주지원용 ΄10.10.27

TDWR ΄01.07.13

LLWAS ΄11.07.11

김포공항
AMOS ΄08.12.29

비상관제 및 활주지원용 AMOS ΄12.02.10

제주공항

AMOS ΄11.11.09

비상관제 및 활주지원용 AMOS ΄12.02.10

LLWAS ΄01.05.02

울산공항

AMOS ΄05.11.08

비상관제 및 활주지원용 AMOS ΄12.04.23

Wind profiler ΄05.11.08

무안공항 AMOS ΄13.05.07

양양공항
AMOS ΄11.12.09

LLWAS ΄03.12.11

여수공항

AMOS ΄05.02.05

비상관제 및 활주지원용 AMOS ΄12.04.23

Windprofiler ΄07.06.28

김해공항 Windprofiler ΄07.06.28



◦ 사업효과

  - ΄10~΄14년도 성과지표 및 최근 3년간 성과 실적

성과지표 구분 ΄11 ΄12 ΄13 ΄14

항공기상정보 제공 중단시간 

최소화(장애시간)

목표 186 81 74 67

실적 81 76 71 65

달성도 156.5% 106.2% 104.1% 103.0%

항공항행 기상정보 품질도 

향상지수(오류건수)

목표 467 420 130 104

실적 248 163 153 62

달성도 146.9% 161.2% 82.3% 140.4%

◦ 위험기상 탐지장비 보강(΄12∼΄14년도 )

  - LIDAR 신설 : 김포, 제주공항(2대)

  - 인천공항 TDWR 부품교체

  - 신규 TDWR 사이트 구축을 위한 후보지 조사 및 기본 계획 수립

  - 원격안개관측시스템(CCTV) 개선 및 이전 설치

   ▪안개발생지역 감시 기능 강화를 위한 성능 개선(제주)

   ▪해무 조기 감시 및 관측 사각지역 해소를 위한 이전(울산)

    ·활주로 남단 → 레이더 송신소 및 무룡산 정상

  - 인천공항 북측안개관측장비(CCTV) 교체

  - 제주공항 저층바람시어경보장비(LLWAS) 교체(진행중)


