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정 책 명 지진조기경보시스템 구축 운영

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경 및 목적

 - 전 세계적으로 지진ㆍ지진해일에 의한 재해 규모의 대형화와 

최근 국내지진 발생 증가로 국민 불안감 증대

 - 지진정보 전달시간의 획기적인 단축을 위한 국가 지진조기경보

체제 구축 필요

 - 대국민 지진조기경보서비스를 위한 지진조기경보체제 구축 및 

지진관측자료의 범국가적 공동 활용을 위한 국가지진자료 공유체계 구축

○ 추진기간 : 2011 ∼ 계속

○ 총사업비 : 250억원(‘13년까지 투입액)

○ 주요내용

  (지진조기분석시스템) : 지진조기분석 알고리즘 개발 및 현업 

운영을 위한 시스템 구축 

  - 한국형 지진 조기분석 알고리즘 개발

  - 지진요소 결정 개선을 위한 해외 지진조기분석 알고리즘 추가 

  - 지진이벤트 결정 알고리즘 적용 및 국외지진 필터링 개발

  - 지진조기경보시스템 현업화 및 통합모니터링 개발

 [별지 제3호서식]

정책실명제 사업관리이력서



  (지진조기경보 전용 통보시스템) : 대국민 지진조기경보서비스를 

위한 전용 통보시스템 개발

  - 지진조기분석시스템과 연동된 전용 통보시스템 구축

  - 유관기관 재난경보시스템과 연계체계 구축 및 지진조기경보 

 표준 메시지 변환 모듈 개발

  - 수요자별 신속한 지진조기경보 전달을 위한 전달매체 다양화 

  (국가지진종합정보시스템) : 체계적인 국가 지진관측망 관리 및 

지진자료 활용을 위한 종합지진정보시스템 개발

  - 국가지진자료 공유체계 구축, 지진정보 통합관리체계 구축

  - 지진관측소 및 지진자료 데이터베이스(DB) 구축

  - 국가지진통합관측망 등 유관기관 관측자료 연계

  - 지진기술개발 및 산업지원을 위한 웹서비스 제공

  (지진조기경보 관측망 구축) : 최초 지진관측이 5초 이내에 

가능하도록 ‘20년까지 18km 격자망의 총 314소 지진관측망 구축 

○ 추진경과

 - 2009.08.06 : 지진조기경보체제 구축을 위한 국가지진 대응체계 

고도화 기본계획 수립

 - 2011.01.27 : 2011년도 지진관측망 보강 사업계획 수립

 - 2011.02.10 : 지진조기경보시스템 구축을 위한 1단계 사업추진계획 수립 

 - 2011.06.15 : 지진조기경보체제 구축의 전체사업규모 조정 계획 수립

 - 2011.12.02 : 2011년 지진연구용역과제 최종보고회 

 - 2011.12.06 : 2011년 지진조기경보 구축 추진 평가결과 보고

 - 2011.12.29 : 2012년도 지진관측망 보강 사업계획 수립 

 - 2012.01.11 : 지진조기경보시스템 구축을 위한 2단계 사업추진계획 수립

 - 2012.06.21 :「지진조기경보 전용 통보시스템 설계」 자문회의

 - 2012.08.17 : 지진조기경보시스템 구축을 위한 2단계 사업추진계획 수립

 - 2012.11.27 : 2012년 지진연구용역사업 최종보고회 및 평가회의 

 - 2012.11.28 :「지진조기경보 전용 통보시스템 설계」 최종보고회

 - 2012.12.11 : 2013년 국가지진조기경보시스템 구축 사업 계획수립 

 - 2013.01.03 : 2013년도 지진조기경보 관측망 확충 사업계획 수립 

 - 2013.02.07 : 2012년도 지진조기경보 관측망 확충사업 완료 보고 

 - 2013.02.25 : 2013년 지진조기경보체계 구축사업 통합감리 용역 사업계획 수립

 - 2013.04.15 :「국가지진종합정보시스템」착수보고회 및 자문회의



 - 2013.05.01 : 국가지진종합정보 웹서비스 시행  

 - 2013.06.11 :「지진조기경보 전용 통보시스템 개발 및 구축」 자문회의

 - 2013.07.16 :「지진조기분석 전용 통보시스템」사업 중간보고회 

및 전문가 자문회의

 - 2013.08.08 : 2013년 지진조기경보체계 구축사업 중간보고회 및 

            전문가 자문회의

 - 2013.10.28 :「지진조기분석 전용 통보시스템」전문가 자문회의 

 - 2013.11.21, 29 : 2013년 지진조기경보체계 구축사업 최종보고회 및 평가회의

 - 2013.12.20 : 2013년 지진조기경보체계 구축사업 완료

 - 2013.12.27 : 2014년 국가지진조기경보시스템 구축 사업 계획수립

 - 2014.01.13 : 2014년 「지진조기경보 관측망 확충 및 교체사업」계획 수립

 - 2014.01.21 : 「지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률」제정·공포

 - 2014.02.28 : 「지진조기경보 관측망 확충 및 교체사업」 전문가 자문회의

 - 2014.04.30 : 「지진조기분석 전용 통보시스템」 연계확대를 위한 

관계기관 의견조회

 - 2014.04.18 : 지진종합정보 웹서비스 사용자 확대

(지진 전문가 → 관․학․산․연 관계자)

 - 2014.05.09 : 「지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률」

하위법령 공청회 개최

 - 2014.05.26 :「지진조기분석‧통보시스템 통합구축」사업 계약 체결

 - 2014.05.29 :「지진조기분석‧통보시스템 통합구축」사업 착수보고회 

및 전문가 자문회의 개최

 - 2014.7.29 : 2014년도 지진관측장비 설치용 시추공사 심의회의

 - 2014.8.5∼15 : 「지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률 

 시행령 및 시행규칙」제정안 부처 의견조회

 - 2014.8.21∼9.30 : 「지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률 

 시행령 및 시행규칙」 제정안 입법예고

 - 2014.09.17 : 언론인 대상 「지진조기경보」 강좌

 - 2014.09.18~19 : 「지진조기분석‧통보시스템 통합구축」사업 중간보고회 

및 전문가 자문회의

 - 2014.10.24∼31 : 「지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률 

시행령 및 시행규칙」제정안 규제심사

 - 2014.11.04 : 「국가지진종합정보시스템 3차년도 구축」사업 착수보고회

 - 2014.11.21 : 「지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률 시행령 



및 시행규칙」제정안 법제처 심사의뢰

 - 2014.11.26 : 지진조기경보 운영을 위한 유관기관 실무협의회

 - 2014.11.28 : 「지진조기분석‧통보시스템 통합구축」사업 최종보고회 

및 전문가 자문회의

 - 2014.12.22 : 「지진․지진해일․화산 요소별 관측방법」고시 제정

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

  - 최초 입안자 : 기상연구관 황의홍

  - 최종 결재자 : 기상청장 전병성

○ 사업 관련자 

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)

청장 고윤화 차관 2013.9.∼현재 기상청 업무총괄

차장 정홍상 차장 2014.5.∼현재 기상청 업무 부총괄

국장 이  현 고위공무원 2011.1.∼2011.2.
지진관리관실 

업무 총괄국장 김영신 고위공무원 2011.4.∼2013.4.

국장 양진관 고위공무원 2013.6.∼현재

과장 이덕기 기상연구관 2011.1.∼현재 지진정책과 업무 총괄

담당 박종찬 5급 2013.7.∼현재

지진조기경보체제 
사업기획 및 관리

담당 황의홍 기상연구관 2011.1.∼2012.6.
2014.7.∼현재

담당 이호만 5급 2012.6.~2014.7

담당 이용상 5급 2012.5.∼2013.7.

담당 김태희 5급 2013.7.∼2014.2.
담당 심원보 5급 2014.2∼현재
담당 이세종 6급 2011.1.∼2013.7.

지진조기경보체제 
사업추진 및 운영

담당 김복희 6급 2013.2.∼2013.9.

담당 박지영 6급 2011.1.∼2013.7.

담당 이봉수 6급 2013.7.∼현재

담당 박민아 7급 2011.8.∼2013.5.

담당 김유원 7급 2012.5.∼2013.8.

담당 송태준 7급 2013.10.∼현재

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 사업자 : (주)희송지오텍, 케이아이티밸리(주), 대영유비텍(주), 

          (주)세이프코리아, AKGC

추진실적
 o 2011년 

 - 지진조기분석시스템 개발(Ⅰ)



 - 국가지진종합정보시스템 상세 설계

 - 국가지진조기경보 관측망 확충(신설 4소, 교체 8소)

 o 2012년

 - 지진조기분석시스템 개발(Ⅱ)

 - 국가지진종합정보시스템 1차년도 구축

 - 지진조기경보 전용 통보시스템 설계

 - 지진조기경보 관측망 확충(신설 10소, 교체 3소)

o 2013년

 - 지진조기분석시스템 개발(Ⅲ)

 - 국가지진종합정보시스템 2차년도 구축

 - 지진조기경보 전용 통보시스템 1차년도 개발 및 구축

o 2014년

 - 「지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률」제정·공포

 - 지진조기분석․통보시스템 통합구축

 - 국가지진종합정보시스템 3차년도 구축


