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정 책 명 정지궤도 기상위성 지상국 개발

사업개요 

및

추진경과

○ 목적

  - `18년 상반기 발사 예정인 천리안 후속 정지궤도 기상위성의 

국가기상위성센터 지상국 시스템을 개발 및 구축

○ 추진기간 : 2014.7 ~ 2019.5

○ 총사업비 : 5년간 총 911억원

○ 연구기관 : 한국전자통신연구원(ETRI)

○ 주요내용

  - 기상 및 우주기상 자료 수신처리 시스템 개발 •구축

  - 정지궤도 기상위성 (부)관제시스템 구축

  - 기상위성 자료 관리 및 서비스 시스템 개발 •구축

  - 기상 및 우주기상 자료처리 알고리즘 개발

  - 기상위성 자료 활용기술 개발

  - 지상국 개발 사업관리 및 감리

○ 추진경과

  - '07 : 정지궤도 복합위성 기상관측시스템 개발을 위한 기획연구

  - ‘09. 9월 : 우주기상업무 기본계획 수립을 위한 기획연구

  - ‘10. 11월 : 독자기상위성 자료처리 및 활용기술 개발 기획연구

  - ‘11. 11월 : 정지궤도 기상위성 자료처리 기술개발 선행연구

  - ‘11. 12월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 기획연구

  - ‘12. 8월 : 정지궤도 복합위성 기상탑재체 개발사업 착수

  - ‘12. 11월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 기초설계 연구

  - ‘13. 2월 : 지상국 개발 예비타당성 조사 통과

        (AHP 0.716 / 기간 ‘14~’18 / 예산 913억원)

  - ‘13. 6~7월 : 지상국 개발 계획 부처 및 기관 의견조회

  - ‘13. 7월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 계획 수립

  - ‘14. 1~2월 : 지상국 제안요청서 전문가 검토 및 자문회의

  - ‘14. 4월 : 기상위성 개발에 관한 처리규정 제정

        (국가기상위성센터 훈령 제22호)

  - ‘14. 4월 : 지상국 개발위원회 구성 및 제안요청서 심의

정책실명제 사업관리이력서



  - ‘14. 5~6월 : 지상국 개발 주관연구기관 공모 및 선정

  - ‘14. 7월 : 지상국 개발 R&D 과제 협약 체결 - ETRI

  - '14. 9월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 착수보고

  - ‘14. 11월 : 지상국 개발 감리 용역사업 계약 체결

        (한국정보기술단 / 기간 ‘14.11~’19.6 / 12.4억원)

  - ‘14. 12월 : 시스템 요구사항 검토회의(SRR)

  - ‘15. 1월 : 시스템 요구사항 검토 후속회의(delta-SRR) 

  - '15. 3월 : 자료처리 알고리즘 1차년도 개발 최종보고

  - ‘15. 4월 : 활용기술 1차년도 선행연구 결과 최종보고

  - ‘15. 4월 : 우주기상 자료처리 1차년도 개발 최종보고

  - ‘15. 4월 : 시스템 개념설계 검토회의(SDR)

  - '15. 4월 : 지상국 개발 1차년도 연차평가

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)

센터장 권태순 부이사관 `13.5.8~`14.7.20
국가기상위성센터 

업무 총괄

센터장 이재원 부이사관 `14.7.21~`15.1.21
국가기상위성센터 

업무 총괄

센터장 이미선 부이사관 `15.1.22~현재
국가기상위성센터 

업무 총괄

과장 손승희 기술서기관 `09.10.26~`14.3.30
위성운영과 업무 

총괄

과장 연혁진 기술서기관 `14.3.31~현재
위성운영과 업무 

총괄

사무관 장재동 기상사무관 `10.1.27~현재
지상국 개발사업 

실무 총괄

담당 오현종 기상연구사 `10.11.30~현재
기상국 개발사업 
기술분야 총괄

담당 김미주 8급 `10.4.30~14.3.30
기상국 개발사업 
사업관리 총괄

담당 박성희 7급 `14.3.31~현재
기상국 개발사업 
사업관리 총괄

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

  - 최초 입안자 : 위성운영과 기상사무관 장재동

  - 최종 결재자 : 기상청 청장 고윤화

○ 사업 관련자 

  



다른 기관 

또는

민간인 관련자

구분 성명 소속 및 직위 전문분야

위촉위원 정○○ 조선대학교 교수 기상관측

위촉위원 은○○ 남서울대학교 교수 위성시스템

위촉위원 오○○ 부경대학교 교수 기후

위촉위원 조○○
과학기술정책연구원 

책임연구원
위성정책

위촉위원 장○○ 한국항공대학교 위성시스템

위촉위원 김○○
한국해양과학기술원

책임연구원
위성자료활용

위촉위원 원○○ 연세대학교 교수 원격탐사

위촉위원 변○○ KISTEP 사업조정본부장 기획평가

○ 지상국 개발위원회

구분 성명 소속 및 직위 전문분야

위촉위원 이○○
한국과학기술기획평가원
성장동력사업실 실장

정책, 계획

위촉위원 박○○
㈜에이알테크놀로지

전무이사
위성시스템

위촉위원 박○○
국방과학연구소

책임연구원
위성개발

위촉위원 지○○
한국해양과학기술원 부설 
극지연구소 책임연구원

우주기상

위촉위원 김○○
충북대학교 

정보통신공학부 교수
정보공학

위촉위원 김○○
연세대학교

대기과학과 교수
기상자료처리

위촉위원 조○○
서울대학교

지구환경과학부 교수
해양환경

위촉위원 최○○
한국형수치예보모델개발사업단

대외협력팀장
사업관리

○ 기상위성개발 추진위원회

추진실적

 <2014년도>

○ 정지궤도 기상위성 지상국 개발 사업 1차년도 협약 체결

  - 주관연구기관: 한국전자통신연구원

  - 연구기관/연구비: `14.7.1～̀15.4.30 / 2,730백만원

○ 감리 용역사업 장기 계속 계약 체결



  - 계약자: (주)한국정보기술단

  - 계약기간/계약금액: `14.11.16～̀19.6.30 / 1,240백만원

     (1차년도: `14.11.6～̀14.12.31 / 30백만원)

○ 시스템 요구사항 검토회의(SRR)

< 후속 정지궤도 기상위성 지상국 구성도 >

  - 분야별 시스템 요구사항 실무반 검토: ‘14.7.1～12.15

  - 시스템 요구사항 검토회의(SRR): `14.12.16

  - 지상국 시스템 요구사항 검토 기술단계 정기감리(5일간) 및 

정기감리 종료회의(`14.12.12)

○ 감리 용역사업 2차년도 계약 체결

  - 계약기간/계약금액: `15.1.1～12.31 / 287백만원 



 <2015년도>

○ 시스템 요구사항 검토 후속회의 (delta-SRR)

  - 시스템 요구사항 검토 후속회의 개최: `15.1.27

< 사용자 요구사항 반영 현황 >

  - 시스템 요구사항 검토 기술단계 2차 정기감리(10일간) 및 

종료회의(`15.1.30)

○ 자료처리 알고리즘 및 활용기술 개발 분야 1차년도 추진

   - 자료처리 및 활용기술 개발 중간보고(`15.1.29)

   - 자료처리 알고리즘 1차년도 최종보고(`15.3.31)

   - 활용기술 선행연구 최종보고(‘15.4.1)

   - 우주기상 자료처리 기술 개발 1차년도 최종보고(‘15.4.10)

   - 자료처리 알고리즘 23종 개발 및 활용기술 선행 

연구(필요기술 선정 및 개발계획 등) 완료 

○ 시스템 개념설계 검토회의(SDR) (`15.4.7)

   - 지상국 및 6개 서브시스템 규격 작성

< 후속 정지궤도 기상위성 지상국 규격 현황 >



   - 기상 요소 자료처리 알고리즘 개발 및 소통을 위한 

공통테스트베드 시제품 개발

< 공통테스트베드 구성도 >

   - 대형 송수신 안테나 2기 설치 후보지 조사(`15.3.10) 


