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 등록번호 2013-5
담당부서

작성자

(수치모델관리관실/ 

수치모델개발과)

(이승우/02-2181-0513)

정 책 명 한국형수치예보모델 개발

사업개요 

○ 추진배경

 - 수치예보모델은 기상예측을 위한 가장 중요한 소프트웨어이나, 

현재는 외국의 모델을 활용하고 있는 상황임.

  ․ 우리나라는 전지구 영역의 단･중기 예보지원을 위하여 일본

기상청으로부터 도입한 수치예보모델을 10여년(97~10)간 활용 

후 현재 영국 기상청으로부터 도입한 수치예보모델을 라이

선스 계약 하에 사용 중

 - 기존 수치예보모델의 한계를 극복하는 첨단 기술의 적용과 

최근 점차 잦아지고 있는 기상이변 등 변동성 증가를 반영한 

선도적인 수치예보모델 개발 필요

* 사업목적 : 기상재해 피해 경감 및 수치예보분야 글로벌 

경쟁력 확보를 위하여 독자적 수치예보기술 확보 및 단･

중기 기상예측용 소프트웨어(한국형수치예보모델) 개발

○ 추진기간 : 2011.2.15. ~ 2019.12.31.

○ 사업비 : 94,684백만원(KDI 예비타당성조사 결과)

○ 주요내용

 - 총 9년간 3단계(단계별 3년)로 한국형수치예보모델 개발

 - 1단계(11년~13년)

   ․ 한국형수치예보모델 설계

   ․ 한국형수치예보모델의 핵심분야 기초기술 연구개발

   ․ 사업단 설립 및 연구기반 구축(전문인력 확보 포함)

 - 2단계(14년~16년)

   ․ 수치예보모델 핵심 부품인 역학코어, 물리모수화, 자료동화 

모듈 완성

   ․ 개발된 핵심 부품의 결합을 통한 한국형수치예보모델 시험

버전 개발

   ․ 한국형수치예보모델 시험버전의 수치실험 및 성능검증

 - 3단계(17년~19년) 

   ․ 한국형수치예보모델 시험버전 개선 및 최적화로 현업버전 

개발

   ․ 현업 요구조건 충족 및 완결성 제고를 위한 테스트베드 

정책실명제 사업관리이력서
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 < 한국형수치예보모델의 개발 사업추진 전략 >

 - 1단계(‘11~‘13) 기반구축 및 기초기술 개발

 - 2단계(‘14~‘16) 시험모델 개발

 - 3단계(‘17~‘19) 현업모델 개발

확대 운영

   ․ 한국형수치예보모델의 효율적 운영 및 응용을 위한 후처리 

개발

  

추진경과 및 

사업관련자

□ 추진경과

 ○ 2009.1. : 기상예보 정확도 제고 실천계획

  - 국내 독자적인 수치예보모델 개발을 3단계로 추진

 ○ 2010.3. : 2010년 상반기 예비타당성 심사 대상사업 선정

 ○ 2010.3.~8. : 독자수치모델 개발을 위한 상세 기획 연구 수행

 ○ 2010.9. : 기획재정부 2010년도 예비타당성조사 심사 통과

 ○ 2011.1.~2. : 한국형수치예보모델개발사업 준비단 운영

 ○ 2011.2.15. : 한국형수치예보모델개발사업단 설립

 ○ 2011~2013 : 한국형수치예보모델개발사업 1단계 사업 추진

  - 14년 현재 총 9년 연구개발 기간 중 4차년도(2단계) 연구

개발 사업 추진 중

□ 사업관련자

 ○ 최초 입안자 및 최종 결재자

  - 최초 입안자 : 기상사무관 박경진

  - 최종 결재자 : 기상청장 전병성

 ○ 사업관련자
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구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)

단장 홍○○ 사업단장 14.3.~현재 ⦁사업단 운영 총괄

본부장 황○○ 책임급연구원 14.4.~현재 ⦁연구․개발 총괄

본부장 송○○ 책임급연구원 11.5~현재 ⦁예보시스템 개발 총괄

본부장 정○○ 책임급행정원 12.8.~현재 ⦁운영지원 총괄

팀장 오○○ 책임급연구원 11.5.~현재 ⦁역학코어 개발

팀장 진○○ 책임급연구원 11.8.~현재 ⦁물리모수화 개발

팀장 신○○ 책임급연구원 12.11.~현재 ⦁프레임워크 개발

팀장 주○○ 선임급연구원 11.5.~현재 ⦁현업화 지원

팀장 최○○ 선임급행정원 11.4.~현재 ⦁대외협력 및 홍보

팀장 최○○ 선임급행정원 11.4.~현재 ⦁연구기획

팀장 김○○ 선임급행정원 11.4.~현재 ⦁사업단운영지원

팀원 이○○ 책임급연구원 12.4.~현재 ⦁역학코어 연구․개발

팀원 김○○ 책임급연구원 12.7.~현재 ⦁자료동화 연구․개발

팀원 정○○ 책임급연구원 13.3.~현재 ⦁모델검증 연구․개발

팀원 권○○ 선임급연구원 11.5.~현재 ⦁자료동화 연구․개발

팀원 김○○ 선임급연구원 11.6.~현재 ⦁물리모수화 연구․개발

팀원 강○○ 선임급연구원 12.4.~현재 ⦁자료동화 연구․개발

팀원 강○○ 선임급연구원 12.5.~현재 ⦁모델검증 연구․개발

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)

청장 고윤화 청장 ‘13.9.26~현재 기상청 업무 총괄

차장 정홍상 차장 ‘14.5.14~현재
기상청 업무 

부총괄

관리관 이재병 고위공무원 ‘14.5.19~현재
수치모델관리관실 

총괄

과장 박 훈 4급 ‘14.3.1~현재
수치모델개발과 

총괄

담당 이승우 연구관 ‘13.7.1～현재
한국형수치예보
모델개발 지원 

담당 최우예 6급 ‘11.1.11~현재
한국형수치예보
모델개발 사업단 
업무 및 평가 지원

<한국형수치예보모델개발사업단>
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구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)

팀원 김○○ 선임급연구원 12.4.~현재 ⦁모델검증 연구․개발

팀원 배○○ 선임급연구원 12.5.~현재 ⦁물리모수화 연구․개발

팀원 이○○ 선임급연구원 12.5.~현재 ⦁자료동화 연구․개발

팀원 이○○ 선임급연구원 12.4.~현재 ⦁물리모수화 연구․개발

팀원 강○○ 선임급연구원 12.12.~현재 ⦁자료동화 연구․개발

팀원 정○○ 선임급연구원 12.6.~현재 ⦁자료동화 연구․개발

팀원 채○○ 선임급연구원 12.6.~현재 ⦁자료동화 연구․개발

팀원 최○○ 선임급연구원 12.3.~현재 ⦁역학코어 연구․개발

팀원 최○○ 선임급연구원 12.12.~현재 ⦁물리모수화 연구․개발

팀원 전○○ 선임급연구원 12.12.~현재 ⦁자료동화 연구․개발

팀원 설○○ 선임급연구원 12.12.~현재 ⦁모델검증 연구․개발

팀원 최○○ 선임급연구원 12.6.~현재 ⦁물리모수화 연구․개발

팀원 한○○ 선임급연구원 12.5.~현재 ⦁물리모수화 연구․개발

팀원 김○○ 선임급연구원 12.3.~현재 ⦁프레임워크 개발

팀원 전○○ 선임급연구원 12.5.~현재 ⦁프레임워크 개발

팀원 김○○ 선임급연구원 11.5.~현재 ⦁프레임워크 개발

팀원 김○○ 선임급연구원 12.9.~현재 ⦁프레임워크 개발

팀원 권○○ 선임급연구원 13.6.~현재 ⦁자료동화 연구․개발

팀원 이○○ 선임급연구원 13.4.~현재 ⦁물리모수화 연구․개발

팀원 남○○ 선임급연구원 13.7.~현재 ⦁역학코어 연구․개발

팀원 이○○ 선임급연구원 13.7.~현재 ⦁모델검증 연구․개발

팀원 하○○ 선임급연구원 13.9.~현재 ⦁자료동화 연구․개발

팀원 구○○ 선임급연구원 14.2.~현재 ⦁프레임워크 개발

팀원 권○○ 원급연구원 11.6.~현재 ⦁자료동화 연구․개발

팀원 강○○ 원급연구원 12.1.~현재 ⦁역학코어 연구․개발

팀원 조○○ 원급연구원 12.4.~현재 ⦁물리모수화 연구․개발

팀원 조○○ 원급연구원 12.4.~현재 ⦁자료동화 연구․개발

팀원 이○○ 원급연구원 12.11.~현재 ⦁모델검증 연구․개발

팀원 박○○ 원급연구원 12.9.~현재 ⦁역학코어 연구․개발
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구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)

팀원 김○○ 원급연구원 12.10.~현재 ⦁자료동화 연구․개발

팀원 정○○ 원급연구원 12.9.~현재 ⦁프레임워크 개발

팀원 백○○ 원급연구원 12.3.~현재 ⦁프레임워크 개발

팀원 이○○ 원급연구원 13.7.~현재 ⦁프레임워크 개발

팀원 한○○ 원급연구원 14.1.~현재 ⦁자료동화 연구․개발

팀원 김○○ 원급행정원 11.4.~현재 ⦁사업단운영지원

팀원 이○○ 원급행정원 11.4.~현재 ⦁사업단운영지원

팀원 구○○ 원급행정원 12.4.~현재 ⦁사업단운영지원

팀원 박○○ 원급행정원 12.5.~현재 ⦁사업단운영지원

팀원 이○○ 원급행정원 13.2.~현재 ⦁사업단운영지원

추진실적

○ 한국형수치예보모델개발사업 2011년 연구개발성과

○ 한국형수치예보모델개발사업 2012년 연구개발성과

○ 한국형수치예보모델개발사업 2013년 연구개발성과

 


