

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2013-7	담당부서 작성자	(관측기반국 / 해양기상과) (손지현 / 02-2181-0753)
정 책 명	해양기상관측망 확충 및 운영		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 우리나라 주변해역에 대한 해양 기상감시 및 예측을 위해 해상 예·특보 구역별 관측망 지속적 확충 등 해상 안전 활동 지원을 위한 맞춤형 정보제공 요구 증대 - 연·근해 위주의 관측망 극복을 위한 해역별 특성에 맞는 최적의 해양기상관측 인프라 구축 ○ 추진기간 : 2013. 1. 1 ~ 2014.12.31 ○ 사업비 : 계속사업(2014년까지 기투자액 : 345.9억원) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 해양기상부이 등 해양기상관측장비 확충 및 운영 - 해양기상관측장비 유지보수 및 관리 - 해양·항만기상예측시스템 고도화 - 해양기상정보 콘텐츠 개선 - IOC, DBCP 국제회의 참석 등 국제협력 활동 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> □ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2013.1.~2. : 확충사업 추진을 위한 각 장비별 수요조사 ○ 2013.1.22. : 2013년도 해양기상관측장비 구매·유지보수 대행 업무 사업 계획(안) 수립·시행 ○ 2013.1.25. : 2013년도 해양기상관측장비 구매·유지보수 대행 업무사업 계약 의뢰 ○ 2013.1.28. : 2013년도 해양기상관측망 확충 계획(안) 수립 ○ 2013.1.28. : 2013년도 해양기상관측장비 대행업무사업 계약 (계약기간: 2013.1.28.~12.31.) <ul style="list-style-type: none"> - 2013.1.28. : 선박기상관측망 구축사업 세부추진계획(안) 수립 - 2013.1.~3. : 선박기상관측망 구축 사업 추진을 위한 국가 정보원 보안성 검토 - 2013.2.4.~2.5. : 해양기상관측망 확충 세부추진계획 및 기술 분석 회의 - 2013.3.13. : 2013년도 해양기상관측장비 대행업무 세부사업 계획 승인 - 2013.3.~12. : 구매·유지보수 대행업무사업 추진 현황 및 실적 점검(분기, 월) ○ 2013.5.29. : 2013년 해양기상 관계기관 회의 개최 		

- 2013.11.14~11.15. : 2013년 해양기상워크숍 개최
- 2014.1.21 : 2013년 해양기상관측장비 구매·유지보수 대행
역무사업 완료보고
- 2014.1.21. : 2014년도 해양기상관측장비 구매·유지보수 대행
역무 사업 계획(안) 수립·시행
- 2014.1.23. : 2014년도 해양기상관측장비 구매·유지보수 대행
역무사업 계약 의뢰
- 2014.1.28. : 2014년도 해양기상관측망 확충 계획(안) 수립
- 2014.1.27. : 2014년도 해양기상관측장비 대행역무사업 계약
(계약기간: '14.1.27. ~ 12.31.)
- 2014.1.28 : 2014년도 해양·항만 관측·예측 시스템 고도화
계획(안) 수립
- 2014.2.12. : 선박기상관측망 구축사업 세부추진계획(안) 수립
- 2014.1.~3. : 선박기상관측망 구축 사업 대상 합정 선정
- 2014.3.13. : 2014년도 해양기상관측장비 대행역무사업 관리
감독 강화 방안 수립
- 2014.3.~5. : 구매·유지보수 대행역무사업 추진 현황 및 실적
점검(분기, 월)

□ 사업관련자 현황

○ 사업관련자 및 업무분담 현황

구분	성명	직위(직급)	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
청장	고윤화	차관급	'13.9.26.~	기상청 업무 총괄
청장	이일수	차관급	'13.3.~8.	〃
청장	조석준	차관급	'13.1.~3.	〃
차장	조주영	차장	13.4.12~14.3.10	기상청 업무 부총괄
차장	정홍상	차장	14.5.14~현재	기상청 업무 부총괄
국장	박관영	고위공무원	'13.1.1.~	관측기반국 업무 총괄
국장	육명렬	고위공무원	'14.4.8.~	관측기반국 업무 총괄
과장	서장원	기상연구관	'13.1.1.~	해양기상과 업무 총괄
서기관	심재면	기술서기관	'13.5.8.~7.7	〃
서기관	김용상	기술서기관	'13.1.1.~5.7.	〃
사무관	김경립	5급	'13.7.8.~	해양 관측인프라 확충 업무 총괄
사무관	유승협	5급	'13.1.1.~	해양기상서비스 업무 총괄
담당	정충교	6급	'13.10.30.~	세부사업 담당자 (해양·항만기상관측시스템 구축 및 운영)
담당	김용업	6급	'13.1.1.~	세부사업 담당자 (해양기상관측망 구성 계획 수립 및 종합 조정)

담당	최권철	6급	‘13.1.1.~	세부사업 담당자 (선박기상관측망·해양기상 부이 구축 및 운영)
담당	박윤희	6급	‘13.1.1.~12.22.	세부사업 담당자 (연안방재관측시스템·표류 부이 구축 및 운영)
담당	김은영	8급	‘13.12.23.~	세부사업 담당자 (연안방재관측시스템·표류 부이 구축 및 운영)
담당	윤주호	8급	‘14.3.31.~	세부사업 담당자 (파고부이·등표기상관측장 비·파랑계 구축 및 운영)
담당	한국남	8급	‘13.1.1.~ ‘14.3.31.	세부사업 담당자 (파고부이·등표기상관측장비 구축 및 운영)
담당	손지현	7급	‘14.3.31.~	해양기상관측망 확충 및 운영(예산회계업무)
담당	이정희	7급	‘13.1.1.~ ‘14.3.30	해양기상관측망 확충 및 운영(예산회계업무)
담당	강우성	8급	‘14.3.31~	세부사업 담당자 (해양기상관측 자료 관리 및 표출)

○ 타기관 및 민간인 관련자(대행역무사업)

소속	성명	직위(직급)	담당업무 (업무분담 내용)
한국기상산업진흥원	신○○	5급	해양기상장비 구매
	이○○	6급	〃
	최○○	5급	해양기상장비 유지보수
	이○○	6급	〃
신동디지텍	강○○	-	해양기상부이 유지보수
오션테크	하○○	-	등표기상관측장비 유지보수
	김○○	-	파랑계 유지보수
	김○○	-	연안방재관측장비 (수위계)유지보수
영텍시스템	이○○	-	연안방재관측장비 (CCTV, 전광판)유지보수
케이웨더	최○○	-	선박기상관측장비 유지보수
웨더링크	서○○	-	해양·항만기상관측장비 유지보수
오션 ENG	임○○	-	파고부이 유지보수