

## 정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2013-08	담당부서 작성자	(관측기반국 / 관측정책과) (임덕빈/02-2181-0702)
정 책 명	다목적 기상항공기 도입 및 운영		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 봄철 황사, 여름철 집중호우, 가을철 태풍, 겨울철 대설 등 계절별 위험기상 선행 관측과 해상, 산악지역 등의 관측 공백 최소화에 활용</li> <li>- 대기오염 물질 및 온실가스 등 대기 상층에서의 환경기상 감시와 방사능탐측에 활용</li> <li>- 인공증우, 인공증설, 안개소산 등 기상조절기술 향상에 활용</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2013.5.21 ~ 2015.11.6</li> <li>○ 사 업 비 : 188억원</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015년까지 다목적 기상항공기 1대 도입(14종의 기상임무장비 장착)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 항공기 기체개조 및 장비탑재 → 운항안전승인 → 국내인도</li> </ul> </li> <li>- 2016년부터 정규 운영(31억원/년)</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 추진경과                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2011.12.21 : 다목적 기상항공기 도입 추진계획 수립</li> <li>○ 2012. 2.20 : 다목적 기상항공기 도입위원회 운영규정 제정 및 위원회 구성</li> <li>○ 2012.4~7 : 다목적 기상항공기 도입 및 운영 방안 기획연구</li> <li>○ 2012.12.28 : 조달청 입찰공고</li> <li>○ 2013.3.19~4.10 : 다목적 기상항공기 도입사업 기술협상</li> <li>○ 2013.5.21 : 다목적 기상항공기 계약체결(장기계속 계약)</li> <li>○ 2013.9.9 : 다목적 기상항공기 도입위원회 규정개정 및 위원회 재구성(계약 이후 실무 강화)</li> <li>○ 2013.12.26 : 다목적 기상항공기 장기계속 2차 계약 체결</li> <li>○ 2013.12.2~12.8 : 1차 공정점검(현지 제조사)</li> <li>○ 2014.4.23~24 : 2차 공정점검(기상청)</li> <li>○ 2014.11.9~11.16 : 3차 공정점검(현지 제조사)</li> </ul> </li> </ul>		

□ 사업관련자

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 기상사무관 원재광

- 최종 결재자 : 기상청장 조석준

○ 사업관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
국장	육명렬	국장	2014.4. ~	항공기 도입 총괄
국장	박관영	국장	2011.12~2014.4	항공기 도입 총괄
과장	나득균	과장	2013.10.~	항공기 도입 관리
과장	허복행	과장	2011.12 ~ 2013.10	항공기 도입 관리
사무관	임덕빈	기상사무관	2014.2 ~	항공기 도입 실무
사무관	김상용	기상사무관	2013.7.8~2014.2	항공기 도입 실무
사무관	원재광	기상사무관	2011.12~2013.7	항공기 도입 실무
담당	박지훈	기상주사	2014.3 ~	항공기 도입 실무
담당	이진아	기상주사	2014.2 ~ 2014.3	항공기 도입 실무
담당	허철운	기상주사	2011.12~2014.2	항공기 도입 실무