

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2013-12	담당부서 작성자	(기상산업정보화국 기상자원과) (김동수/02-2181-0888)
정 책 명	국가기후자료관리 및 서비스체계구축		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 기상청 기상정보데이터 개방의 수요증가 및 개방을 위한 제도적 기반마련 - 기상이변 발생빈도 증가 사회전반에 걸쳐 기상기후데이터의 활용도 증가 - 수요자의 다양한 요구사항 만족을 위한 서비스 다양화 및 체계화 - 국가기후자료관리시스템의 안정적 운영과 활용분야 확대 ○ 추진기간 : ' 14. 6. 11~12.10 (사업 계약 기간) (2011부터 연차별 사업 수행중이며 2014년은 4차년도) ○ 사업비 : 21억원 (2014년까지 총 투입액은 110억원) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 국가기후자료시스템 처리/보존 및 관리시스템 구축 - 국가기후자료 품질관리 확대 및 격자기후자료 산출기법개발 - 기상공공정보 개방 및 지원체계 구축 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> □ 추진경과(2014년) ○ 2014.1. : 국가기후자료 관리 및 서비스체계구축(4차) 사업 업무발전 회의 <ul style="list-style-type: none"> - 참석자: 내부(12명/외부2명) ○ 2014.3. : SW사업 적정기간 / 제안요청서 심의 <ul style="list-style-type: none"> - 참석자 : 심의위원(8명) ○ 2014.3. : 대용량자료 통합관리기술(iRODS) 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 슈퍼컴퓨터센터, 위성센터, 정보통신기술과 ○ 2014.4. : 전자정부사업 사전협의 회의 <ul style="list-style-type: none"> - 장소 : 정보화진흥원 ○ 2014.6. : 착수보고회 <ul style="list-style-type: none"> - 참석자 : 33명(내부:14명, 외부:19명) ○ 2014.7. : 감리사업 제안요청서 심의 <ul style="list-style-type: none"> - 참석자 : 6명(내부:3명, 외부:3명) ○ 2014.9. : 수치모델자료를 활용한 격자기후자료 생산계획회의 <ul style="list-style-type: none"> - 참석자 : 수치모델관련 전문가(6명) 		

- 2014.10.8 : 중간발표
 - 참석자 : 25명(기상청 및 사업개발자)
- 2014.12.4~5 : 4차년도 사업 성과물 공유워크숍
 - 참석자 : 31명(산업계, 공군, 유관기관, 기상청)
- 2014.12.23 : 4차년도 사업 최종보고회
 - 참석자 : 44명(산업계, 공군, 유관기관, 기상청)
- 사업관련자(2014년도-제4차 사업)
 - 최초 입안자 및 최종 결재자
 - 최초 입안자 : 김근현
 - 최종 결재자 : 이재원(' 14.1.30)
 - 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
청장	고윤화	청장	' 13.9.26~현재	기상청 업무 총괄
차장	정홍상	차장	' 14.5.14~현재	기상청 업무 부총괄
국장	김성균	고위공무원	' 14.4.8~현재	기상산업정보화국 총괄
과장	이재원	기술서기관	' 11.3.24~' 14.3.31	사업 총괄
과장	손승희	기술서기관	' 14.4.1~현재	사업 총괄
담당	김근현	기상사무관	' 14.1.2~' 14.9.21	사업 기획, 관리
담당	송병현	기상사무관	' 14.9.22~현재	사업 관리
담당	김동수	주무관	' 13.4.1~현재	사업 추진 및 운영
담당	김해근	주무관	' 14.4.1~현재	사업 추진 및 운영
담당	조성일	주무관	' 12.12.3~현재	사업 추진 및 운영